

作業のお知らせ

電柱番号: 東広船支46H1号
(株)中電工 広島統括支社
広島統括配電センター
TEL 082(241)0884
松 島

いつもご愛顧にあずかりありがとうございます。

この度、配電線工事(電柱建替工事 他)のため、下記の日程にて作業を行いたく存じます。

近隣のお客様におかれましては、車両の通行・騒音等で大変ご迷惑をおかけ致しますが、
路上警備員を適正に配置し、車両・歩行者の誘導を安全に行いますので、
何卒ご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、お客様車両の出入りに支障がある場合は、多少お時間をいただく場合もございますが
速やかに工事車両を移動いたしますので、現地作業員もしくは警備員へお申し付けください。
(作業状況によりお待たせする時間を考慮し、まわり道をご案内する場合がございます)

記

作業日時 (停電時間ではありません)

2025年6月30日 (月) 9時00分 ~ 16時00分 予定 建柱(試験堀)工事

2025年7月1日~7月5日 9時00分 ~ 16時00分 予定 建柱(試験堀)工事予備日

2025年7月6日 (日) 9時00分 ~ 17時00分 予定 建柱工事


2025年7月7日~7月14日 9時00分 ~ 17時00分 予定 建柱工事予備日

2025年7月15日 (火) 9時00分 ~ 16時00分 予定 準備工事

2025年7月16日 (水) 9時00分 ~ 16時00分 予定 準備工事予備日

2025年7月16日 (水) 23時00分 ~

2025年7月17日 (木) ~ 6時00分 予定 夜間・早朝
本工事



2025年7月22日 (火) 9時00分 ~ 16時00分 予定 後工事

2025年7月23日~7月30日 9時00分 ~ 16時00分 予定 後工事予備日

※この工事で停電となるお客様には、別紙「停電のお願い」を合わせてお配りしております。

工事予定日カレンダー

7月	日	月	火	水	木	金	土
	29	30	1	2	3	4	5
午前 午後 夜間・早朝		工事日	予備日				
	6	7	8	9	10	11	12
	工事日	予備日					
	13	14	15	16	17	18	19
			工事日	予備日			
	20	21	22	23	24	25	25 ~ 30
			工事日	予備日			

